



LCM DIGITAL ABONNEMENT- ÜBERSICHT



TERMINPLANUNG

In Echtzeit Termine und Prozesse per Drag & Drop planen und die tagesgenaue Auslastung der Ressourcen und zeitkritische Ereignisse im Blick behalten.



PLANUNG UND AUSFÜHRUNG

Aufgaben und Aktivitäten mit der Plantafel tagesgenau steuern. Durch das Rückmeldungsmanagement via mobiler App wachsen Baustelle und Büro noch enger zusammen.



LCM DIGITAL GMBH



 info@lcmdigital.com

 **+49 711 1317 10409**

 www.lcmdigital.com



Besuchen Sie unsere Website

Zusatzmodul



DASHBOARD

Das Dashboard visualisiert den Baufortschritt und weitere relevante Kennzahlen.

Zusatzmodul

TAKTPLANUNG & TAKTSTEUERUNG

Standardprozesse im Whiteboard erstellen, ablegen und im Prozessplan computergestützt takten.

Zusatzleistungen

ENTERPRISE INTEGRATION & SCHNITTSTELLEN

Entwicklungsleistungen zur nahtlosen Integration von LCM Digital in jede IT-Systemlandschaft.

LCM DIGITAL - OFFICEPAKETE



Bis 20 Mio. Projektvolumen (Bausumme über alle Kostengruppen)



	PLAN (LPH 1-4) 249 € bei jährlicher Abrechnung (299 € bei monatlicher Abrechnung)	PLAN + EXECUTE 499 € bei jährlicher Abrechnung (549 € bei monatlicher Abrechnung)	ENTERPRISE 1199 € bei jährlicher Abrechnung (1299 € bei monatlicher Abrechnung)
Anzahl reguläre Nutzer (z. B. Terminplaner, Bau-/Projektleiter etc.)	3 (jeder weitere Nutzer 49 € pro Monat)	5 (jeder weitere Nutzer 49 € pro Monat)	15 (jeder weitere Nutzer 49 € pro Monat)
Anzahl Gewerke-/Planernutzer und Lesezugriffe	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Anzahl Terminpläne/Projekte	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Technische Schnittstellen z. B. BIM, SSO, Power BI etc. (auf Anfrage)	✘	✘	✔
Mobile App nutzen (z. B. für die Leistungsrückmeldung).	✘	✔	✔
Termine gemeinsam in Echtzeit planen und steuern.	✔	✔	✔
MS Project- (MPP) und Excel- (XML) Dateien importieren und exportieren.	✔	✔	✔
Standards erstellen und computergestützt takten (Taktplanung & Taktsteuerung).	✔	✔	✔
Tagesgenau planen und steuern (Last Planner System ®) mit 4/6 Wochenvorschau.	✔	✔	✔
Meilensteine analysieren (Meilensteintrendanalyse).	✔	✔	✔
Ressourcen planen und mit Ressourcenkurve visualisieren.	✔	✔	✔
Abhängigkeiten erstellen und Konflikte visualisieren.	✔	✔	✔
Umfassende Prozesshistorie mit Störgründen auswerten.	✔	✔	✔
Status/Baufortschritt zurückmelden und auswerten.	✔	✔	✔
Kriterien für Prozessstabilität erstellen und überwachen.	✔	✔	✔
Gemeinsam Aufgaben bearbeiten (ToDo-Liste).	✔	✔	✔
Feiertagskalender importieren, 2-D Pläne (JPG) im Bereich anhängen.	✔	✔	✔
KPIs am Dashboard auswerten.	✔	✔	✔

LCM DIGITAL PROJEKTPAUSCHALPAKETE

Voller Funktionsumfang und unbegrenzte Nutzerzahl



Paket S

Projektvolumen: bis 35 Mio. €

650 €

pro Monat

Paket M

Projektvolumen: 35 - 75 Mio. €

975 €

pro Monat

Paket L

Projektvolumen: 75 – 135 Mio. €

1.450 €

pro Monat

Paket XL

Projektvolumen: 135 – 200 Mio. €

1.875 €

pro Monat

Paket XXL

Projektvolumen: ab 200 Mio. €

2.450 €

pro Monat

Paket Multiprojekt

Gerne erstellen wir ein
individuelles Angebot

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN UND AGBs

Training, Consulting und Support



Enterprise Integration

- ✓ Allgemeine Beratungsleistung
- ✓ Entwicklungsleistungen zur Integration von LCMD in die interne Infrastruktur

1.400 € pro Tag

Consulting & Training

- ✓ Allgemeine Beratungsleistung
- ✓ Workshop Projektimplementierung
- ✓ Training der Poweruser

1.400 € pro Tag

Erweiterter Support

- ✓ Persönlicher Support, der über die inkludierten Stunden hinausgeht.

175 € pro Stunde

Anmerkungen und allgemeine Geschäftsbedingungen

Unser Standard:

- **100-Tage-Zufriedenheitsgarantie**
- Baufachliche Expertise in der Kundenbetreuung
- 90 Minuten Onboarding und Kurzschulung inklusive
- Alle Pakete optional monatlich kündbar
- Wir erheben bei allen Paketen eine einmalige Set-Up-Fee in Höhe eines Monatsbetrags.
- [Link zu unseren AGBs](#)

Officepakete:

- Unbegrenzte Lesezugriffe, Gewerkenutzer und unbegrenzte Anzahl an Terminplänen
- Einzelne Module zubuchen oder abwählen.
- Auf 20 Mio. EUR Projektvolumen begrenzt

Projektpauschalpakete:

- Vollen Funktionsumfang nutzen.
- Unbegrenzt Nutzer anlegen.
- Begrenzt auf ein Projekt und dessen Laufzeit